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czes¢ B zalacznik B
»Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej miejsca przechowywania rowerow
dla pracownikéw firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-
Technologicznego w rejonie petli tramwajowej przy skrzyzowaniu ulic Szpitalnej i Glinki
w Bydgoszczy oraz petli tramwajowej przy skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego
i Chemicznej w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentow niezbednych do
realizacji inwestycji”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia

Sad Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87
Kapitat zaktadowy: 77 422 000 PLN

1) Petna nazwa zadania

»Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej miejsca przechowywania rowerow
dla pracownikéow firm zlokalizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-
Technologicznego w rejonie petli tramwajowej przy skrzyzowaniu ulic Szpitalnej i Glinki
w Bydgoszczy oraz petli tramwajowej przy skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego i Chemicznej
w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentoéw niezbednych do realizacji
inwestycji”

2) Parametry obiektu

a) Rowerownie (po jednej dla kazdej z lokalizacji) do przechowywania 25 sztuk
rowerow, zadaszone i chronione przed opadami atmosferycznymi

b) obiekty monitorowane (kamery zewnetrzne oraz wewnetrzne),

C) sposob zabezpieczenia rowerdow przed kradziezg (kontrola dostepu na wejsciu

do budynku wg propozycji autora koncepcji oraz zamkniecie indywidualne kazdego
z uzytkownikow),

d) nie przewiduje sie w rowerowniach zadnych weztéw sanitarnych, pomieszczen
administracyjnych czy warsztatowych,

e) nie przewiduje sie ogrzewania zadnych czesci budynku,

f) koncepcja musi uwzglednia¢c mozliwos¢ rozbudowy rowerowni o kolejne 25
miejsc postojowych,

9) instalacja oswietleniowa wewnetrzna i zewnetrzna,

h) ogolnie wyglad wskazujgcy jednoznacznie na identyfikacje z BPPT
3) Zakres zadania - Etap I:
a) Przygotowanie projektu koncepcyjnego,
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b) uzyskanie pozytywnej oceny projektu koncepcyjnego przez ZDMiKP
i Zamawiajgcego; w tym celu Wykonawca musi przeprowadzi¢ procedure
uzgodnieniowg z oboma podmiotami, a w razie koniecznosci zmodyfikowac¢ lub
poprawic projekt koncepcyjny.
Zakres zadania - Etap II:

a) Drugi etap warunkowany jest uzyskaniem pozytywnej opinii ZDMiKP
i Zamawiajgcego oraz podpisaniem porozumienia pomiedzy ZDMIiKP,
a Zamawiajgcym umozliwiajgcym przeprowadzenie inwestycji. Wykonawca podejmie
czynnosci w ramach Etapu Il tylko na podstawie zgtoszenia Zamawiajgcego. W razie
niezawarcia przez BPPT i ZDMIKP porozumienia dot. wykonania prac wskazanych
projektem koncepcyjnym wykonanym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo nie
zgtaszac€ potrzeby wykonania prac w ramach Etapu Il, tylko rozwigza¢c umowe
i rozliczy¢ sie z Wykonawcg jedynie z wynagrodzenia za | Etap. Wykonawca nie
bedzie wnosi¢ zadnych dodatkowych roszczen z tytutu rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego z tego tytutu.

b) Pozyskanie wszystkich wymaganych prawem map, uzgodnien, opinii i innych
dokumentow niezbednych do zgtoszenia realizacji inwestycji lub w przypadku takiej
koniecznos$ci do uzyskania decyzji i pozwoleniu na budowe. Powyzsze zwigzane jest
z obowigzkiem pokrycia wszystkich tych kosztow przez Wykonawce.

C) Wykonanie wszelkich opracowan i dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich
zgod, zezwolen i aktow administracyjnych, ktore sg niezbedne do realizacji inwestycji.
d) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (zawierajgcy miedzy innymi:

kosztorys inwestorski z przedmiarami, uwzgledniajgcy podziat na rézne kategorie)
i pozyskanie akceptacji Zamawiajgcego na catg dokumentacje przed ztozeniem jej
wraz ze zgtoszeniem lub wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

e) Jesli zajdzie koniecznosc¢ zgtoszenia lub uzyskania ostatecznej, a w przypadku
whniesienia odwotania do wiasciwego organu, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

f) Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas catego procesu realizacji
inwestycji do czasu uzyskania prawomocnej/ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

2.

Zataczniki do OPZ:

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw
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3. Wymagane branze projektowe

1) Branza drogowa

2) Branza architektoniczna

3) Branza elektryczna

4) Branza sanitarna

5) Branza telekomunikacyjna (w tym bezprzewodowa)

4. Terminy wykonania zamowienia
Etap 1:

1) 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy — termin dostarczenia przez
Wykonawce projektu koncepcyjnego Zamawiajgcemu; dostarczenie do siedziby
Zamawiajgcego lub co najmniej drogg elektroniczna;

2) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i ZDMiKP.

Etap 2:

2) 3 miesiecy od zgtoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby wykonywania |l Etapu
— termin dostarczenia przez Wykonawce kompletnej wymaganej dokumentac;i
do akceptacji Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie do
siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej i elektronicznej;

3) 10 dni roboczych od otrzymania dokumentacji przez Zamawiajgcego -
Zamawiajgcy ma czas na wnoszenie uwag i sugestii lub akceptacje;

4) 10 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin
dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji uwzgledniajgce;j
uwagi i sugestie Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu decyduje dostarczenie
do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej i elektroniczne;j;

5) 5 dniroboczych od otrzymania poprawionej dokumentaciji przez Zamawiajgcego
— Zamawiajgcy ma czas na akceptacje lub stwierdzenie, ze uwagi i sugestie nie
zostaty uwzglednione;

6) 5 dni roboczych od otrzymania uwag i sugestii Zamawiajgcego — termin

dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentaciji
uwzgledniajgcego uwagi i sugestie Zamawiajgcego; o dotrzymaniu terminu
decyduje dostarczenie do siedziby Zamawiajgcego w formie papierowej
i elektronicznej;
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7) T miesiecy od zgtoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby wykonywania Il Etapu
- termin dostarczenia przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe (a
w przypadku skargi do sgdu — prawomocnego) na podstawie dokumentacji
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego; dostarczenie w formie papierowej do
siedziby Zamawiajgcego; ewentualnie w przypadku, gdy pozwolenie na budowe
nie jest wymagane — dostarczenie zamawiajgcemu dowodu, ze organ nie wniost
sprzeciwu w wymaganym terminie.

5. Kluczowe terminy wykonania zamoéwienia

Kluczowe terminy wykonania zamodwienia to termin wskazany w Etapie | — ust. 1
(dostarczenie projektu koncepcyjnego) oraz w Etapie Il — ust. 7 (dostarczenie ostatecznego
pozwolenia na budowe lub dowodu braku sprzeciwu organu w przypadku zgtoszenia).

6. Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia

Wykonawcy nalezg sie nastepujgce czesci wynagrodzenia po wykonaniu ponizszych
czynnosci:

1) 30 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiajgcemu
projektu koncepcyjnego;

2) 15 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto po uzyskaniu akceptacji projektu
koncepcyjnego ze strony ZDMiKP i Zamawiajgcego;

3) 50 % warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto po dostarczeniu Zamawiajgcemu
ostatecznego (a w przypadku skargi do sgdu — prawomocnego) pozwolenia na
budowe na podstawie dokumentacji niezbednej do pozwolenia na budowe
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego; ewentualnie dowodu braku sprzeciwu
organu w przypadku zgtoszenia;

4) 5 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — po uzyskaniu ostatecznej
(a w przypadku wniesienia skargi do sgdu — prawomocnej) decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie inwestycji wybudowanej na podstawie projektu Wykonawcy — za
sprawowanie nadzoru autorskiego.
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