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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA  - wzór 

 

zawarta w dniu ………………………………………..  w Bydgoszczy pomiędzy: 

Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237714, o kapitale zakładowym 

77 422 000,00 zł, REGON 340011279, NIP 953-249-38-87,  

reprezentowanym przez: 

Andrzeja Półgrabskiego– Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

.……………………………………………………………………………………z siedzibą 

w …………………..……………, NIP ……………………………….REGON –

………………………  KRS ……………………. 

reprezentowanym przez: …………………………..……., 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa budynku przedszkola przy  ulicy 

Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką 

słupów dawnej magistrali gazowej, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na  podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), polegających na budowie budynku przedszkola 

przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej (dalej „Przedmiotu 
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umowy”) w zakresie określonym w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnieniami do SIWZ, dokumentacją 

projektową (wraz  z  załącznikami). Oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami i  dokumentacja projektowa (z załącznikami) stanowią część 

niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie całości robót budowlanych, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę (poza wyłączeniami 

wskazanymi w załączniku nr 9 do SIWZ), 

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, 

opinii i  zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji 

zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, przy czym wniosek 

o uzyskanie uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaga wcześniej akceptacji nadzoru 

inwestorskiego i  Zamawiającego, 

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych i zgłoszeń, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania i odbioru robót 

budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

4) obsługę geotechniczną i geodezyjną (w tym opinia geologiczno-inżynierska, 

nadzorowanie robót budowlanych ziemnych przez geologa, odbiór prac ziemnych 

potwierdzony wpisem do  dziennika),   

5) wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania,  

6) przygotowanie terenu do prac budowlanych, 

7) ukształtowanie terenu i zieleni, 

8) ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i wejścia, 

9) obiekty małej architektury, 

10) nawierzchnie chodników, drogi i miejsca postojowe, 

11) oświetlenie i monitoring terenu, 

12) sieci teleinformatyczne (wewnętrzne i zewnętrzne), 

13) sieci i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. 

3. Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określa: 

1) niniejsza umowa,  

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności: 

projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją WAB.II.6740.1247.2019.ED na budowę 

nr  1192/2019 z dnia 18.11.2019 r.:, projektem wykonawczym, załącznikiem nr 8 do SIWZ 

- wykaz dokumentacji technicznej, 

3) oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………...…………………………… 
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4. Wykonawca zrealizuje Inwestycję z najwyższą starannością, zgodnie z SIWZ (w tym 

z  załącznikami), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami 

obowiązującymi w Polsce, normami, współczesną wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na podstawie oględzin w terenie. 

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii i zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego 

(ryczałtowego), a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami 

Inwestycji i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego i ww. informacje i dokumenty 

określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w 

całości bez  konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

7. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich 

majątkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objętym umową. 

8. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz 

z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi w dokumentacji 

projektowej;  

2) dokumentacja powykonawcza, sporządzona w 3 egzemplarzach papierowych 

oraz  w  formie elektronicznej na nośniku elektronicznym – 2 egzemplarze (dokumentacja 

powinna być zapisana w formatach doc, xls, pdf, jpg lub dwg; pliki nie powinny mieć 

zabezpieczenia przed kopiowaniem) zawierająca w szczególności: 

a) dokumentację robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz  geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo budowlane, 

b) protokoły z prób, badań i sprawdzeń, pomiarów, 

c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, 

świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych 

materiałów do  obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie, 

d) protokoły odbioru, 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza w skali 1:500 w kolorach 

obejmująca cały zakres robót). 
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9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy dokonał wizji lokalnej, zapoznał się 

z  warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia 

zaplecza budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media, z 

możliwościami dojazdu na terenie budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym 

nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

10. Drzewa, które nie kolidują z realizacją robót należy pozostawić i zabezpieczyć. 

11. Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie orientacyjny i Wykonawca korzysta z nich 

na własną odpowiedzialność. Podczas kalkulowania oferty Wykonawca jest zobowiązany 

bazować na własnych przedmiarach. 

12. Na terenie inwestycji mogą znajdować się niezinwentaryzowane sieci, co Wykonawca musi 

uwzględnić. 

13. W trakcie realizacji prac mogą zdarzyć się kolizje z infrastrukturą, co Wykonawca musi 

uwzględnić.  

14. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i zachować, w razie potrzeby wyregulować, a 

w przypadku uszkodzenia odtworzyć piezometr znajdujący się na terenie inwestycji. 

15. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględnia wszelkie koszty wykonania 

zamówienia, w tym koszty pracownicze, podatków, składek, BHP, zajęcia pasa drogowego, 

opłat skarbowych i innych opłat administracyjnych, diet, noclegów, delegacji, ewentualnego 

nadzoru saperskiego, przyrodniczego, konserwatorskiego, archeologicznego i innych kosztów 

powiązanych z zamówieniem. 

 

§ 2 

Przedstawiciele na budowie 

1. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia kontroli zgodności prac z Umową, SIWZ 

(wraz z  załącznikami), dokumentacją projektową, obowiązującymi normami technicznymi, 

przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną i dobrą praktyką budowlaną. W tym celu 

Zamawiający ma zapewniony nieograniczony dostęp na teren robót.  

2. Zamawiający ma prawo wskazać nadzór inwestorski lub inne osoby w celu kontroli 

przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego, a Wykonawca ma prawo i obowiązek 

udostępnić tym osobom teren robót oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy. 

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od Wykonawcy wykonania robót dodatkowych, 

uzupełniających lub zamiennych, zwiększania zakresu robót ani też wyrażania zgody na ich 

wykonanie. 

4. Jako koordynatora realizacji przedmiotu umowy na cały okres obowiązywania umowy 

Zamawiający wyznacza ………………………….tel........................., email:. 

5. Wykonawca jest zobowiązany: 
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1) ściśle współpracować z innymi uczestnikami procesu budowlanego, 

2) stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Zamawiającego i inspektorów nadzoru 

dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia, 

3) informować inspektora nadzoru lub inną wyznaczoną osobę i Zamawiającego o 

problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót oraz opóźnienie terminu 

zakończenia przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi w odpowiednich 

branżach przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane 

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji całego okresu realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca wyznacza kierownika budowy: 

……………………………………………………………., tel. ......., email.......... Wykonawca jest 

także zobowiązany do ustanowienia kierowników robót w innych wykonywanych branżach. 

8. W ramach wykonywania robót kierownik budowy lub wskazany przez Zamawiającego lub 

nadzór inwestorski członek/członkowie zespołu kierowników robót są zobowiązani do 

uczestnictwa w naradach budowy i odbiorach, na każde żądanie Zamawiającego lub nadzoru 

inwestorskiego, nie rzadziej niż jeden raz na 1 tydzień.  

9. Wykonawca wraz z zawarciem umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

aktualne zaświadczenia przynależności do odpowiedniej okręgowej izby Inżynierów 

Budownictwa lub Architektów wraz z potwierdzeniem zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa osób, które będą pełnić samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie przy przedmiocie niniejszej umowy. 

10. Funkcje wskazane w niniejszym paragrafie, które dotyczą Wykonawcy, zostaną przez 

Wykonawcę powierzone wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

11. Zmiana osoby sprawującej funkcję kierownika budowy lub robót wymaga każdorazowo 

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.  Wykonawca musi wykazać, że zastępująca osoba 

spełnia wymagania wskazane w SIWZ, analogicznie do osoby zastępowanej. Ustęp 9 stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

1) zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego, 
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2) zawiadomienie poszczególnych użytkowników infrastruktury podziemnej i naziemnej 

o  terminie rozpoczęcia i zakończenia robót przed przystąpieniem do robót, 

3) dokonanie niezbędnego zajęcia ulic, dróg rowerowych i chodników, a jeżeli będą 

związane z tym opłaty, to wraz z poniesieniem opłat, 

4) przygotowanie, organizacja, oznaczenie zabezpieczenie i strzeżenie terenu robót,  

5) zapewnienie ochrony mienia na terenie robót, w tym materiałów, urządzeń i robót 

odebranych już przez Zamawiającego, 

6) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem tymczasowego zaplecza technicznego 

terenu robót, w tym wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu robót 

wraz z podlicznikami,  

7) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt miejsca do odbywania narad 

z  Zamawiającym i jego reprezentantami oraz miejsca do pracy dla inspektorów nadzoru - 

w odpowiedniej dla tych celów wielkości, 

8) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego dla swoich 

pracowników, 

9) utrzymywanie należytego porządku na terenie budowy zapewniającego pozytywne 

postrzeganie Inwestycji przez osoby trzecie, 

10) opracowanie i przestrzeganie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych, 

11) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zrealizowanego obiektu, 

oznakowanie p. poż. i wyposażenie w gaśnice i sprzęt zabezpieczenia pożarowego, 

12) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych na terenie robót, 

13) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia,  

14) wyposażenie pracowników realizujących przedmiot umowy, w odzież ochronną, 

niezbędny sprzęt montażowy, narzędzia oraz niezbędną aparaturę pomiarową i kontrolną, 

15) utrzymywanie należytego porządku i właściwej organizacji pracy, 

16) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór 

nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny,  

17) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (w tym wytyczne 

i  inwentaryzacja powykonawcza), 

18) przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów, sprawdzeń i badań laboratoryjnych 

w  pełnym zakresie, 
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19) wykonanie dodatkowych pomiarów sprawdzających i poniesienie ich kosztu, jeżeli 

wykażą one, że pomiary zasadnicze były nieprawidłowe, 

20) ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów, 

21) zgłaszanie Zamawiającemu i nadzorowi inwestorskiemu (lub innej osobie wyznaczonej 

przez Zamawiającego) robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

22) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

23) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 

24) opracowanie instrukcji obsługi instalacji i urządzeń, szkolenie pracowników 

użytkownika w zakresie wykonanych instalacji i urządzeń, 

25) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 

w związku z prowadzonymi robotami i na terenie robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę 

co  najmniej 6 000 000,00 zł przez cały okres wykonywania umowy i przedstawienia 

każdorazowo Zamawiającemu kopii aktualnej polisy, przy czym Wykonawca może w dniu 

podpisania umowy przedstawić polisę na okres krótszy (jednak nie krótszy niż rok od dnia 

podpisania niniejszej umowy) i zobowiązuje się utrzymać/przedłużać odpowiednią polisę przez 

okres do końca wykonywania robót budowlanych oraz przedkładać ją do wglądu 

Zamawiającemu wraz z jej kopią co najmniej na 30 dni  przed terminem wygaśnięcia aktualnej 

polisy. W przypadku niespełnienia tego obowiązku Zamawiający może wezwać Wykonawcę 

do niezwłocznego przedstawienia polisy i w przypadku jej nieotrzymania wykupić polisę 

na  koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Umowa zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy 

i z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane zostały 

uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane 

przez Wykonawcę przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(j.t. Dz. U. z 2019, poz. 266 z późn. zm.).  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty transportu, wykonania i bieżącego 

utrzymywania zaplecza budowy: zabezpieczenia terenu robót i znajdującego się na nim 

mienia, dróg wewnętrznych i innych urządzeń, w tym liczników i podliczników oraz instalacji, 

dla potrzeb prowadzonych robót budowlanych oraz utrzymania dróg zewnętrznych 

prowadzących do terenu robót, a także pokrywa wszystkie opłaty i koszty zużycia wszelkich 

mediów i korzystania z usług dla realizacji Przedmiotu Umowy, m.in. wody i odprowadzania 
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ścieków, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadów, połączeń 

telekomunikacyjnych jak również związane z zajęciem i utrzymaniem w czystości chodników, 

dróg rowerowych oraz jezdni, zabezpieczeniem terenu robót i znajdującego się na nim mienia. 

5. Wykonawca we własnym imieniu podpisze umowy z dostawcami mediów i usług 

dla realizacji Umowy i na własny koszt zamontuje odpowiednie urządzenia pomiarowe. 

Do  chwili przejęcia na podstawie umowy rozliczeń za media przez Wykonawcę bezpośrednio 

z ich dostawcami, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty za te media Zamawiającemu 

na podstawie refaktur wystawionych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od wystawienia 

refaktury. W braku zapłaty Zamawiający może bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń potrącić należną kwotę z jakiejkolwiek należności Wykonawcy 

lub Zabezpieczenia.  

6. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń Wykonawcy 

i  z  materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a wszelkie należności z tym związane 

zostały uwzględnione w Wynagrodzeniu. Wszelkie materiały i urządzenia wykorzystywane 

przez Wykonawcę przy realizacji Inwestycji powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.  U. 

z 2019 r. poz. 266 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że przy realizacji Przedmiotu umowy nie 

będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę 

techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru Inwestycji. 

7. Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich odebranych i zapłaconych na terenie 

budowy materiałów i urządzeń Inwestycji, w tym trwale wmontowanych w Inwestycji, a także 

Zamawiający pozostaje właścicielem wszelkich robót odebranych w każdym stanie 

zaawansowania realizacji Inwestycji, przy czym do momentu uzyskania ostatecznej (a w 

przypadku skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na  użytkowanie Inwestycji 

Wykonawca ponosi ryzyko ich kradzieży, przypadkowej utraty lub  uszkodzenia wszystkich 

tych materiałów, urządzeń i robót. Podpisanie przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

Inwestycji protokołu odbioru przedmiotowych materiałów, urządzeń i robót nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne w  przypadku późniejszego ich 

ujawnienia.  

Wykonawca ponosi także ryzyko kradzieży, przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkich 

materiałów, urządzeń i wyposażenia, wniesionego na teren inwestycji przez Zamawiającego 

lub inne podmioty zewnętrzne, działające na zlecenie Zamawiającego.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zagrożenia realizacji Inwestycji 

przez  Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, 
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Zamawiający może wyznaczyć termin odbioru robót, bez względu na stan ich zaawansowania 

jak też odbioru materiałów, urządzeń Inwestycji znajdujących się na terenie budowy. W razie 

nieobecności przedstawiciela Wykonawcy Zamawiający może jednostronnie dokonać ich 

odbioru. 

9. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować prace, w tym korzystanie z mediów i dróg 

komunikacyjnych oraz zapewnić utrzymanie porządku i czystości, aby ponad konieczną miarę 

nie została zakłócona działalność użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem placu 

robót w czasie i po zakończeniu robót.   

10. Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany uporządkować teren robót, drogi 

komunikacyjne oraz zlikwidować zaplecze. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

Wykonawcę ww. czynności w wyznaczonym terminie upoważnia Zamawiającego 

do zastępczego wykonania powyższego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu 

lub makroniwelacji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie Wykonawcy 

obejmuje także koszty poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub 

ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstałych 

odpadów do unieszkodliwienia.  

12. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z następujących ustaw: 

- ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 

z  późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować 

Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

13. Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji zobowiązany jest na własny koszt do  pobierania 

i przechowywania na terenie budowy próbek użytych do realizacji materiałów. Czynności 

poboru i przechowywania tych próbek wykonane będą zgodnie z Polską Normą. W  trakcie 

pobierania próbek przedstawiciel Zamawiającego ma prawo nakazać Wykonawcy 

przeprowadzenie badań wybranej partii pobranych próbek lub materiału. Wykonawca bez 

zbędnej zwłoki przekaże wymagane próbki wyspecjalizowanemu podmiotowi 

(zaakceptowanemu przez Zamawiającego) celem dokonania badań. Opracowane przez ten 

podmiot wyniki badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W przypadkach, gdy wyniki 

przeprowadzonych badań potwierdzą spełnienie przez wyrób wymagań Polskiej Normy koszty 
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przeprowadzenia tych badań poniesie Zamawiający, a w braku takiego potwierdzenia koszty 

przeprowadzania badań poniesie Wykonawca, z tym zastrzeżeniem, iż koszty badań próbek 

betonu w każdym przypadku obciążają Wykonawcę. 

14. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Przedmiotu zamówienia do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące prace: brukarskie, ciesielskie, 

dekarskie, glazurnicze, hydrauliczne, malarskie, murarskie, pomocnicze, robotnicze 

i  tynkarskie. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby każda osoba zaangażowana do  wykonania 

robót nosiła na terenie budowy: 

- kamizelkę z oznaczeniem identyfikującym podmiot, który ją zaangażował, 

- identyfikator z imieniem i nazwiskiem i oznaczeniem identyfikującym podmiot, który ją 

zaangażował. 

16.Zamawiający/ nadzór inwestorski ma prawo legitymować osoby przebywające na placu 

budowy oraz sporządzać listę obecności na terenie budowy, obejmującą m.in. imię i nazwisko 

osoby, podmiot który ją zaangażował oraz stanowisko. 

17. W terminie 30 dni od podpisania umowy wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 14. Oświadczenie to powinno zawierać 

w  szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, miejscowość i 

datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika (należy wymienić w 

oświadczeniu wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 14), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w  imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, wg następującego wzoru: 

 

Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

………………………………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

Ja niżej podpisany/my niżej podpisani jako uprawniony/uprawnieni do reprezentacji 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………, 

będącego Wykonawcą/Podwykonawcą w realizacji na rzecz Zamawiającego tj. Bydgoskiego 

Parku Przemysłowo- Technologicznego sp.  z o.o. w Bydgoszczy robót budowlanych 

będących zamówieniem publicznym o nazwie: „Budowa budynku przedszkola przy ulicy 

Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej” 
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oświadczam/oświadczamy, że następujące osoby: 

 

……………………………………………                                     

(imię i nazwisko pracownika) 

ma zawartą z Wykonawcą/Podwykonawcą umowę o pracę. Umowa zawarta została 

dnia…………………………Jest to umowa na czas…………………………………………. 

   (data zawarcia umowy o pracę)            (rodzaj umowy o pracę)   

Z następującym zakresem obowiązków pracownika………………………………………….. 

(zakres obowiązków pracownika wynikający z 

umowy o pracę). 

 

     ………………………………………….. 

    Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/Podwykonawcy 

 

18. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub  podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń według wzoru wskazanego w ust. 17, w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i  dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień i innych dokumentów, w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww.  wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

19. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane powyżej w ust. 17 

oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14 

czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 11 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez  zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na  podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 14 czynności.  
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§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego na etapie realizacji robót należy: 

1) wprowadzenie Wykonawcy na plac robót na podstawie protokołu przekazania; 

2) wskazanie terenu pod zaplecze robót; 

3) odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową; 

4) zapłata umówionego wynagrodzenia. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie 

części robót podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie tę część robót jako część zamówienia, 

której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz wskazał firmy podwykonawców. Zawarcie 

umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami części robót wskazanych w ofercie wymaga 

akceptacji Zamawiającego na poniższych warunkach. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (pierwszy projekt przedłożony na 3 dni przed 

podpisaniem niniejszej umowy, jeśli Wykonawca od początku umowy będzie korzystał z 

podwykonawcy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

3. Zamawiający wymaga, aby umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

spełniały następujące warunki: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) zabezpieczenie należytego wykonania każdej umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą nie może przekraczać 10% wartości danej umowy, 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o  podwykonawstwo, 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do ww. projektu, którego przedmiotem są roboty budowlane, 

niespełniającego wymagań określonych w ust. 3 i specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, a także przewidującego termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż, ten o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w  ust.  4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku 

zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca niezwłocznie poprawia projekt umowy, zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7  dni od dnia jej 

zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 3 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wniesienia 

sprzeciwu, Wykonawca niezwłocznie poprawia/aneksuje umowę, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za  akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7  dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  0,5% wartości 

niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o  podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do  doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca wskazuje jako podwykonawcę ………………………………… 

………………………………………………………………………………..……… (o ile jest znany).  

13. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zamianach danych 

osób do kontaktu ze strony podwykonawcy, a także na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację  robót budowlanych. 
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14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o  których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową 

w  wysokości .................... zł netto (słownie: ................................) powiększone o podatek 

VAT, co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto ……....……………..........…… zł 

(słownie:  ……………………………………..….. ). Wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury 

w terminie 30 dni od daty otrzymania tej faktury.  

3. Strony ustalają zasady rozliczania i fakturowania za wykonanie robót budowlanych 

w  następujący sposób: 

1) rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych 

i faktur końcowych, 

2) wysokość wynagrodzenia faktury przejściowej stanowi iloczyn procentowego zakresu 

wykonanych robót i wynagrodzenia określonego w ust.1,  

3) faktury przejściowe będą wystawiane za następujące zakończone okresy wykonywania 

robót, tj.: 

a) po zakończeniu czerwca 2020 r., 

b) po zakończeniu września 2020 r., 

c) po zakończeniu grudnia 2020 r.  

4) podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół odbioru robót 

potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót na koniec okresu wskazanego 

w  ust.3 pkt 3), podpisany przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż 

oraz  kompletne i poprawne oświadczenia o których mowa w ust. 5; 

5) faktura końcowa będzie wypłacona w dwóch równych częściach, przy czym: 

a) pierwsza połowa po wykonaniu robót budowlanych, a podstawą do jej wystawienia 

będzie protokół odbioru (zwany dalej „protokołem końcowym”), podpisany 

przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego 

wraz  z kompletnymi i poprawnymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 5; 

do  faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru 

końcowego; 
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b) druga połowa po otrzymaniu przez Zamawiającego egzemplarza ostatecznej 

(a  w  przypadku wniesienia skargi do sądu – prawomocnej) decyzji o pozwoleniu 

na  użytkowanie inwestycji. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom (zgodnie 

z § 5 umowy), obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej 

Zamawiającemu dowodów zapłaty oraz oświadczeń Podwykonawcy lub dalszych 

Podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) 

potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą 

co  najmniej o treści: 

 

„…………… dnia …………… 

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 

85-862 Bydgoszcz, 

 

Działając w imieniu ………………………………………………………. (pełna nazwa 

podwykonawcy), ul. ……………, NIP ………………… oświadczam:  

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………………………….……. jestem 

Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności robót ………………….. i łączy mnie 

z  ………………………. (Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………….. r. nr ………….. 

Umowa ta nie została zmieniona/została zmieniona następującymi aneksami 

…………………….. 

2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1/zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 

oraz  zawartymi do niej aneksami całkowite należne Podwykonawcy wynagrodzenie 

od  Wykonawcy wynosi łącznie …………………zł brutto. Z tej kwoty: 

a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy:  

- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł w dniu …………..  

- na podstawie faktury …………… ……. kwotę ........... zł w dniu …………..,  

b) do zapłaty pozostała kwota ………………. zł: 

- na podstawie faktury …………… kwota ........... zł płatna do dnia …………..  

- na podstawie faktury …………… kwota ........... zł płatna do dnia …………..  

- na podstawie faktury …………… kwota ........... zł płatna do dnia …………..  

- kwota na którą nie wystawiono faktury - ………. zł 
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c) (ewentualnie) kwota …………..…… zł jest sporna między Wykonawcą 

a Podwykonawcą i kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie 

………………………… i przysługuje z tytułu ………………………………… 

……..……………………………………….……………  

d)  ……………………………………  

3) odnośnie faktów wymienionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach 

w tym w szczególności: 

a) Faktury nr…………………i ………… 

b) Protokoły odbioru z dnia ………………i z dnia …………   i …..    .             

c) dowody zapłaty 

Podwykonawca (pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji lub osoby 

upoważnionej przez podwykonawcę na podstawie załączonego pełnomocnictwa) 

………………………………….. 

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny  ……………………………………….” 

 

6. Strony umowy ustalają pozostałe warunki rozliczeń z Podwykonawcami: 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 1. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 4, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może:  
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy lub innej wierzytelności 

wykonawcy.  

7) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy 

wykonawcy.  

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 

Podwykonawców, przy dokumentach o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

 

§ 7 

Termin wykonania i odbiory 

1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wyznaczonym terminie 

rozpoczęcia prac co najmniej na 1 tydzień przed ich planowanym rozpoczęciem. Rozpoczęcie 

robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia odbioru przez nadzór 

inwestorski (narastająco): 

1) co najmniej 20% całego zakresu robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy 

za okres do końca czerwca 2020 r., 

2) co najmniej 45% całego zakresu robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy 

za okres do końca września 2020 r., 

3) co najmniej 75% całego zakresu robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy 

za okres do końca  grudnia 2020 r. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić podmiotom zewnętrznym, działającym na zlecenie 

Zamawiającego pomieszczenia i teren w celu umieszczenia w nich wyposażenia najpóźniej w 

terminie od 1 stycznia 2021 roku. 

4. Termin zakończenia wykonania zamówienia ustala się najdalej na dzień 1 marca 

2021 roku. 

5. Przez wykonanie zamówienia rozumie się zgłoszenie wykonania wszelkich prac do odbioru 

końcowego, w rozumieniu ust. 6 i 7. 

6. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych 

dokumentów. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego. Odbiory 

częściowe przeprowadzane są w ciągu 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę. 

7. Za dzień wykonania robót budowlanych Strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady istotne, z tym, 

że: 

1) za wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót 

niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie 

trwałoby dłużej niż 7 dni, 

2) stwierdzenie wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie 

przedmiotu umowy w terminie, mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym 

mowa w ust. 5. 

8. Strony przyjmują za dzień wykonania robót budowlanych: 

1) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru 

bez zastrzeżeń, lub 

2) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni, lub 

3) dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy 

dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub 

4) dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku 

odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia. 

9.  Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający 

może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 
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2) jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7-

dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują, 

że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo 

odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy 

odstąpić, 

3) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

do czasu ich usunięcia.  

4) jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie usunie ich w terminie 7 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

5) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 7 

dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania 

odbioru i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli 

wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem. 

10. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:  

1) protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub 

2) protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych 

wad. 

  

§ 8 

Harmonogram 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzględniać terminy wskazane w niniejszej 

umowie oraz w SIWZ oraz czas na procedury uzgodnieniowe, terminy administracyjne. 

Harmonogram musi uwzględniać podział na miesiące i na zakresy prac, wraz ze wskazanymi 

kwotami przerobu. 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac budowlanych (zgodny z ust. 1) Wykonawca 

opracuje i przedstawi w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy - do zaakceptowania 

przez Zamawiającego. 

3. Harmonogram rzeczowo- finansowy będzie aktualizowany przez Wykonawcę – do 

zaakceptowania przez Zamawiającego: 

1) z inicjatywy Wykonawcy, 

2) na wniosek Zamawiającego, w terminie 7 dni od wniosku Zamawiającego. 
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4. W przypadku niedotrzymywania harmonogramu przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego opracować program naprawczy. Do programu 

naprawczego stosuje się odpowiednio ust. 1. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących po jego stronie, niezależnie od innych uprawnień wynikających z umowy 

lub obowiązujących przepisów, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek 

wykonania, na własny koszt, wszelkich niezbędnych czynności dla usunięcia takiego 

zagrożenia (dodatkowy personel bądź sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany 

robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). 

6. Niezależnie od postanowienia ust. 5 tego paragrafu, jeżeli Wykonawca w następstwie 

okoliczności leżących po jego stronie nie jest w stanie dotrzymać terminów wykonania, 

wówczas Zamawiający, z zachowaniem innych uprawnień wynikających z Umowy lub 

obowiązujących przepisów, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w uprzednim, 

pisemnym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia innym podmiotom wykonania na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

7. W przypadku wystąpienia zagrożeń niedotrzymania terminów z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego, Strony niezwłocznie pisemnie uzgodnią sposób wyeliminowania tego 

zagrożenia. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin 

gwarancji wynosi 5 lat - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. Do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o 

gwarancji przy sprzedaży. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin  

rękojmi jest równy terminowi gwarancji - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie lub korespondencją mailową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub 

rękojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba, że Zamawiający wyznaczył 

inny, technicznie uzasadniony termin. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wskazanych w ust. 4, Wykonawca jest 

zobowiązany w ramach gwarancji do: 

1) nieodpłatnej wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie niższej jakości, 
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2) nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, niewadliwy o nie 

niższej jakości, dla którego okres gwarancji już upłynął w przypadku, gdy wada została 

spowodowana ujawnioną wadą fizyczną innego elementu o dłuższym okresie gwarancji w 

terminie ustalonym z Zamawiającym. W przypadku braku uzgodnienia tego terminu wymiana 

nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym rodzaj i charakter 

wady. 

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości 

korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego i niniejszej 

umowie. 

7. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego zadania jako załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udziela 

rękojmi na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę na okres równy gwarancji 

wskazanej w ust. 1. 

8. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wykonawca może 

dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich 

postanowienia niezgodne z niniejszą umową lub chociażby mniej korzystne 

dla  Zamawiającego, nie będą miały zastosowania. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 6 

ust. 1, tj. w kwocie ……………….. zł. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 

dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania (wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane), natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone 

nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonania obowiązków 

wynikających z Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego, związanych z realizacją Umowy przez 

Wykonawcę: zagrożenia powstania szkody po stronie Zamawiającego i/lub zagrożenia 

powstania roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego, Zamawiający może, o ile dane 

zdarzenie nie jest objęte zakresem ubezpieczeń Wykonawcy określonych w § 3 ust. 2, 

wstrzymać się z zapłatą na rzecz Wykonawcy jakiejkolwiek należności do wysokości 
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ujawnionego zagrożenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę ich naprawienia/ 

należytego zabezpieczenia/ zaspokojenia lub przedłożenie oświadczenia ubezpieczyciela o 

istnieniu w tym przypadku ochrony ubezpieczeniowej w pełnym zakresie. 

5. Najdalej na 3 dni przed datą podpisania umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w 

formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, przedkłada Zamawiającemu 

projekt dokumentu gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, stanowiących 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nie przedłożenie projektu ww. dokumentu, 

uznane zostanie przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. 

6. Ponieważ okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie (5 

%) wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za: 

1) opóźnienie w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w 

§ 8 ust. 2 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,0025 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzór 

inwestorski co najmniej 20 % całego zakresu robót budowlanych wynikających z niniejszej 

umowy do końca czerwca 2020 r. - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, 

3) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzór 

inwestorski co najmniej 45 % całego zakresu robót budowlanych wynikających z niniejszej 

umowy do końca września 2020 r. - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, 
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4) niewykonanie rozumiane jako nieuzyskanie potwierdzenia odbioru przez nadzór 

inwestorski co najmniej 75 % całego zakresu robót budowlanych wynikających z niniejszej 

umowy do końca grudnia 2020 r.- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, 

5) opóźnienie w wykonaniu zamówienia zgodnie z § 7 ust. 4 - w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

6) nieusunięcie wad niezaliczonych do wad uniemożliwiających odbiór końcowy robót 

budowlanych w terminie 7 dni – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia,  

7) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji dla 

przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych lub w wymianie wadliwego elementu 

na nowy, zgodnie z § 9 ust. 4 i 5 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 0,0025 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia od terminu na usunięcie wad, 

8) odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od całości lub niewykonanej części umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1, 

9) nieobecność którejkolwiek z osób ze strony Wykonawcy zgodnie z zapisami § 2 – 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,0025% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdą nieobecność. 

2. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 

ust. 1 umowy. 

4) niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, w zakresie terminu zapłaty (dotyczy umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi) lub w zakresie terminu zapłaty i zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy (dotyczy umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane) w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

5) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 14 czynności oraz z 

tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego oświadczenia i innych dokumentów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za 

każde stwierdzone niespełnienie wymogu lub nie przedłożenie oświadczenia lub innego 

dokumentu. 

3. Kary umowne oraz opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą być dochodzone 

z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia i innych wierzytelności 

Wykonawcy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 12 

Odstąpienie 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej 

umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia każdego z poniższych przypadków: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   

2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym 

(każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia), 

3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku 

o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), lub wniosek o likwidację 

Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

7) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wynosi więcej niż 1 miesiąc w stosunku 

do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w ust. 1 pkt 2-7 są zależne od 

Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 

4. W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty, 

uporządkuje i opuści teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać na własny 

koszt i ryzyko zabezpieczenie terenu budowy i do czasu przekazania tego terenu przez 

Zamawiającego nowemu wykonawcy jednak nie dłużej niż przez 1 (jeden) miesiąc od dnia 

odstąpienia od umowy. W razie uchybienia obowiązkom, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi wykonanie przedmiotowych 

prac lub ich poprawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Także w przypadku odstąpienia 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może powierzyć innemu 

podmiotowi dalszą realizację umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku odstąpienia 

od Umowy Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia jedynie za roboty należycie 

wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego niedopłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
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§ 13 

Zmiany umowy 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

stron umowy. 

2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 

1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany kierownika budowy, koordynatora 

lub innych osób wskazanych w umowie, z tym, że zmiana osób po stronie Wykonawcy 

wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej 

udzieleniem może domagać się od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów 

(w tym także w rozumieniu § 2 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. 

zm.), 

2) zmian o charakterze nieistotnym, 

3) zmian wynikających z uzgodnień i nakazów organów administracji publicznej, których 

nie można było przewidzieć przy składaniu oferty,  w ten sposób, że nowe uzgodnienia i 

nakazy, wchodzą w życie, w dniu ich wydania lub uprawomocnienia się (jeśli jest 

wymagane) i od tego terminu są wiążące dla stron niniejszej umowy, 

4) zmiany pozwolenia na budowę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w ten 

sposób, że zmiany te wchodzą w życie, w dniu ich wydania lub uprawomocnienia się (jeśli 

jest wymagane) i od tego terminu są wiążące dla stron niniejszej umowy, 

5) zmian względem dokumentacji projektowej na żądanie Zamawiającego w formie 

zawartego aneksu, 

6) polegającej na prawie do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy, 

7) zmiany stawki podatku VAT –  w ten sposób, że od dnia wejścia w życie nowej stawki 

podatku VAT, stosuje się nową stawkę podatku VAT, 

8) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w ten 

sposób, że od dnia wejścia w życie nowych przepisów stosuje się przepisy nowe, 
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9) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w ten sposób, że od 

dnia wejścia w życie nowych przepisów, stosuje się przepisy nowe, 

- jeżeli zmiany określone w pkt 7)-9) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4, zmiana umowy 

może dotyczyć terminu wykonania lub wysokości wynagrodzenia, w ten sposób, że jeśli 

zmiana terminu wykonania lub zmiana wysokości wynagrodzenia wynika z ww. uzgodnień, 

nakazów lub zmian, od dnia ich wydania lub uprawomocnienia się (jeśli jest wymagane) 

dla stron niniejszej umowy wiążący jest termin wykonania lub wysokość wynagrodzenia, 

określone w uzgodnieniach, nakazach lub zmianach. 

4. Jeżeli o zmianę wnioskuje Wykonawca, zobowiązany jest on do szczegółowego opisu tej 

zmiany i do jej uzasadnienia. 

 

§ 14 

Kontakty i zawiadomienia 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane 

w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście na adresy 

podane poniżej:  

1) dla Wykonawcy: 

Adres:    …………………………………. 

2) dla Zamawiającego: 

Adres: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, 

z zastrzeżeniem, że Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, 

żądania stron na  

adres e-mail Zamawiającego: biuro@bppt.pl  

adres e-mail Wykonawcy: …………………….  

ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail przez Strony pod warunkiem, że zostanie ona 

potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego. 

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została ona doręczona 

z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1. 

 

§ 15 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 



Budowa budynku przedszkola przy  ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy 
wraz  z  infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej 

 

28 

 

 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że:  

1) Strony Umowy są dla siebie nawzajem administratorami danych osobowych osób 

fizycznych; 

2) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z wykonaniem Umowy; 

3) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja związana z wykonaniem Umowy na podstawie 

przepisów prawa; 

4) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane przez maksymalny okres 

uprawniający do dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywanej umowy; 

5) podanie przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest 

niezbędne w zakresie prawidłowego wykonania Umowy.   

6) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) osobie fizycznej, której dane przetwarzane są w związku z wykonaniem Umowy 

przysługuje: 

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także o ile przetwarzanie 

konkretnych danych osobowych nie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Umowy, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) osobie fizycznej, której dane przetwarzane są w związku z wykonaniem Umowy nie 

przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jej dotyczących jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 

integralną część umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu. 

4. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie 

poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i 2 dla Zamawiającego. 

6. Na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) Bydgoski Park Przemysłowo-

Technologiczny Sp. z o.o. (Zamawiający) oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

7. Działalność gospodarcza Wykonawcy należy do grupy przedsiębiorców: 

 

 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca 

 

 


