Budowa obiektu pod roboczg nazwa Inkubatora Przedsiebiorczosci na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-

Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentéw niezbednych do realizacji inwestycji

Zatacznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

1. Nazwa zadania: ,,Budowa obiektu pod robocza nazwg Inkubatora
Przedsiebiorczosci na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-
Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentéw niezbednych do
realizacji inwestycji.”

2. Wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), polegajgcych na budowie obiektu
pod roboczg nazwg Inkubatora Przedsigbiorczosci na terenie Bydgoskiego Parku
Przemystowo-Technologicznego wraz z uzyskaniem wszystkich dokumentow
niezbednych do realizacji inwestyciji. (dalej ,Przedmiot zamowienia”).

3. Szczegotowy opis catosci przedmiotu zamowienia okresla zatgczona dokumentacija.
Zamawiajgcy ma zamiar przeznaczy¢ na realizacje zamdwienia 19 000 000 zt netto.

Kwota brutto to 23 370 000 zt.

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020.

4. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ nastepujgce opracowania
wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
2) harmonogram rzeczowo-finansowy

3) kosztorys szczegdtowy wyceny zadania na kwote wskazang w ofercie, spojny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym

4) wszystkie dokumenty i opracowania niezbedne do realizacji inwestycji (np. projekty
warsztatowe konstrukcji stalowych, stropéw Zelbetowych, tymczasowej organizaciji
ruchu, harmonogram rzeczowo-finansowy, itp.)

5) kfady i rzuty elementéw wskazanych w zatgczniku A.6. punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 w trzech
wariantach i przedstawi¢ je zamawiajgcemu do oceny i akceptacii,

6) wizualizacje fotorealistyczne 6 pomieszczen: biura matego, biura duzego, hali, tazienki
damskiej i meskiej, jadalni sporzgadzone w 2 egzemplarzach papierowych (format A3,
kolorowy) oraz w formie elektronicznej na ptytach CD — 2 egz. (dokumentacja powinna
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by¢ zapisana w formie grafiki wektorowej w formacie pdf oraz cdr, pliki nie powinny
mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem). Wizualizacje maja zawiera¢ elementy
dekoracyjne i ruchome elementy wyposazenia wnetrz (np. meble, kwiaty, armatura).

7) karty materiatowe - przedstawia¢ minimum 14 dni przed wbudowaniem materiatu
8) probki materiatow wykonczeniowych elementéw wnetrz:

- wykonczenie posadzek, schodoéw (ptytki, wyktadziny)

- kolory farb (prébki malowane na ptycie g-k 50x50 cm)

- ptytki, gres nascienny

9) dokumentacja powykonawcza, sporzgdzona w 3 egzemplarzach papierowych
oraz w formie elektronicznej na pitytach CD — 2 egz. (dokumentacja powinna
by¢ zapisana w formatach doc, xls, pdf i dwg; pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia
przed kopiowaniem) zawierajgca w szczegolnosci:

a) protokoty odbioru,
b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

. Kompletng dokumentacje powykonawczg Wykonawca musi dostarczy¢ najpdzniej
wraz ze zgtoszeniem wykonania wszelkich prac do odbioru korncowego.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia z najwyzszg starannoscig, zgodnie
Zz przepisami obowigzujgcymi w Polsce, normami, wspotczesng wiedzg i sztukag
budowlang oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

. W umowie Wykonawca oswiadczy, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej,
zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z:
mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie
elektryczng, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu na teren budowy, ze stanem
drég dojazdowych itp., zostat poinformowany o pracach toczonych w rejonie inwestycji
przez inne podmioty, a takze o tym, ze uwzgledni ewentualne trudnosci zwigzane
z zapewnieniem dostepnosci komunikacyjnej do podmiotéw prowadzacych dziatalnosc
i roboty budowlane w poblizu i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

. Przekazanie placu budowy nastgpi najpézniej 3 dni robocze od podpisania umowy.

. Zalaczniki do OPZ:

A.1l. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,
A.2. Projekt wykonawczy,

A.3. Orientacyjne przedmiary robaot,
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A.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
A.5. Dokumentacja geologiczna

A.6. Szczegdtowy opis wykonczenia i wyposazenia pomieszczen oraz tereny
zewnetrznego

A.7. Projekt Wykonawczy Teletechniczny

A.8. Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia
05.08.2020 r. (WOP.6400.25.2020.JC)

A.9. Decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszcz o srodowiskowych uwarunkowaniach nr
WZR/181/2019 z dnia 23.12.2019 r. (WZR-111.6220.132.2019.MM)

A.10. Zestawienie stali dla elementow konstrukcji stalowej

A.1l. Uzgodnienie PGE

A.12. Decyzja lokalizacyjna ZDMIKP przytgcza elektrycznego

A.13. Decyzja lokalizacyjna ZDMIKP przytgcza elektrycznego — zatgcznik
A.14. Dobdr baterii kondensatoréw statycznych dla rozdzielnicy RG

Wymagane branze

1) Branza konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen.

2) Branza elektryczna bez ograniczen.

3) Branza drogowa bez ograniczenh.

4) Branza sanitarna bez ograniczen.

5) Branza telekomunikacyjna bez ograniczen.

Terminy wykonania zamoéwienia

1) 10dni roboczych od podpisania umowy - przediozenie przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz kosztorys szczegdtowy; dostarczenie
dokumentow w formie pisemnej do siedziby Zamawiajgcego lub co najmniej drogg
elektroniczng; za date dostarczenia dokumentow przyjmuje sie date wptywu
do Zamawiajgcego;

2) 5 dni roboczych od ztozenia harmonogramu — zaakceptowanie harmonogramu
lub zgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego;

3) 3 dni robocze od zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego — ztozenie poprawionego
harmonogramu; dostarczenie dokumentu w formie pisemnej do siedziby
Zamawiajgcego lub co najmniej drogg elektroniczng; za date dostarczenia
dokumentu przyjmuje sie date wptywu do Zamawiajgcego;
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5 dni roboczych od ztozenia poprawionego harmonogramu — zaakceptowanie
harmonogramu przez Zamawiajgcego;

5 miesiecy od podpisania umowy — przekazanie ktadow i rzutéw elementéw
wskazanych w zatgczniku A.6. punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7 dni roboczych od ztozenia ktadow i rzutéw — zaakceptowanie lub zgtoszenie uwag
przez Zamawiajgcego;

7 dni robocze od zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego — ztozenie poprawionych
ktadow i rzutow,;

7 dni roboczych od ztozenia poprawionych ktadéw i rzutow — zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego
1 miesigc od zaakceptowania przez Zamawiajgcego ktadow i rzutow — przekazanie

wizualizacji pomieszczen,;

3 miesigce od podpisania umowy - zgtoszenie do odbioru robét ,poziom zero” —
wykonanie roboét ziemnych i rob6t fundamentowych do poziomu 0,00 (tawy i stopy
fundamentowe, $ciany fundamentowe biurowca);

6 miesiecy od podpisania umowy - zgtoszenie do odbioru robét - strop nad pierwszym
pietrem, instalacje podposadzkowe hali,

9 miesiecy od podpisania umowy - zgtoszenie do odbioru robét - konstrukcja nosna
hali slupy i kratownica

12 miesiecy od podpisania umowy - zgtoszenie do odbioru robét - stropodach nad
czes$cig biurowg i zadaszenie hali

15 miesiecy od podpisania umowy - zgtoszenie do odbioru robét - zakonczenie
elewaciji budynku wraz ze stolarkg okienng

18 miesiecy od podpisania umowy - zgtoszenie do odbioru koncowego robot —
zawansowanie 100%

14 dni od zgtoszenia usterek przez Zamawiajgcego w trakcie procedury odbiorowej
— Wykonawca dokona naprawy usterek.

5. Kluczowe terminy wykonania zamoéwienia

Kluczowe sg terminy wskazane w ust. 4 pkt 12) i 15).

6.

Wynagrodzenie za wykonanie zamoéwienia

Wykonawcy nalezg sie nastepujgce czesci wynagrodzenia po wykonaniu zakresu
zatwierdzonego przez nadzor inwestorski
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15 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — na podstawie faktury wystawionej
niezwtocznie po odbiorze robot dla przedmiotu zamowienia wyznaczonego w ramach
ust. 4 pkt 10),

15 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — na podstawie faktury wystawionej
niezwtocznie po odbiorze robot dla przedmiotu zamowienia wyznaczonego w ramach
ust. 4 pkt 11),

20 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — na podstawie faktury wystawionej
niezwtocznie po odbiorze robot dla przedmiotu zamowienia wyznaczonego w ramach
ust. 4 pkt 12),

15 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — na podstawie faktury wystawionej
niezwtocznie po odbiorze robot dla przedmiotu zamoéwienia wyznaczonego w ramach
ust. 4 pkt 13),

15 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — na podstawie faktury wystawionej
niezwtocznie po odbiorze robot dla przedmiotu zamowienia wyznaczonego w ramach
ust. 4 pkt 14),

20 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto — na podstawie faktury wystawionej
niezwtocznie po koncowym odbiorze robét bez wad niemozliwych do usuniecia
w ciggu 14 dni od odbioru dla przedmiotu zamdwienia.
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